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VALLALKOZASI KIVITELEZESI SZERZODES

amely letrejott egyrészrél

KEVERMES NAGYKOZSEG ONKORMANYZATA
szekhelye: ‘ 5744 Kevermes, Jokai utca 1.
statisztikai szamjele: 156725194-8411-321-04
térzskdnyvi azonositd: 725196

adoszama: 15725194-2-04
képviseletében eljar: Lantos Zoltan polgarmester

- mint megrendeld, (a tovabbiakban “Megrendeld”),

masrészrdl a(z)
MAXICARGO Korlatolt Felelésségli Tarsagas

székhelye: Budapest, Bécsi Gt 85. 1037
cégjegyzékszama: 01-09-325500
adészama: 23935415-2-41

statisztikai szamjele: 23935415-4941-113-01

vall. kiv. nyilv. szama:

bankszamlaszama: 10402805-50526556-72801008

képviseletében eljar: Dudas Zsolt Antal /cégjegyzés madja: ligyvezetd

- mint vallalkoz6 (a tovéabbiakban “Vallalkoz6”), egyiittesen, mint "Felek” kdzott az alabbi feltételek szerint.

1. ELOZMENYEK

1.1, Felek rogzitk, hogy a Megrendel6 a "Termel6i piactér kialakitisa Kevermesen® cimii, TOP-1.1.3-15-
BS1-2016-00042 azonositd szam projekt (a tovabbiakban: "Projekt”) keretében tamogatasi szerzddést
kotott. Megrendeld kijelenti, hogy a tamogatési szerzédés alapjan, és amennyiben a tamogatasi
szerz6désen feliil egyéb, tovabbi forras kerlil(t) bevonasra, (gy ezen forrasbevonas eredmenyeként a
jelen szerz8dés finanszirozasahoz sziikséges fedezet rendelkezésére all.

12, Felek rogzitk, hogy a jelen szerzédés szerinti Tervezési Feladat finanszirozasat (Tervezési Dij) a
Megrendel6 nem a Projekt keretében kivanja biztositani, hanem azt Megrendeld egyeb forrasbol, énerbdl
biztositja.

1.3. Megrendeld a Projekt keretében a kzbeszerzésekrél szolo 2015. évi CXLIIL. torvény (Kbt.) 115, § szerinti
nyilt kdzbeszerzési eljarést (a tovabbiakban: "Kézbeszerzési Eljaras”) folytatott le ” Termeli piac
tervezése és kivitelezése Kevermesen” (EKR000615002019 E60) targyban. A Kozbeszerzési Eljaras
soran az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a "legjobb ar-érték arény” volt.

1.4.  Felek rogzitik, hogy a Kézbeszerzési Eljaras az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezi és mémdki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet (*Epitési Kr.”) 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tervezésre és kivitelezésre
iranyult.

1.5. Felek régzitik, hogy a Kozbeszerzési Eljaras soréan az értékelési szempont szerinti legkedvezébb érvényes
ajanlatot (a tovabbiakban: "Nyertes Ajanlat’) a Vallalkozé nyuijtotta be, ennek megfeleléen a Megrendeld
vele kéti meg a jelen vallalkozasi kivitelezési szerzédést.

1.6.  Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel rigzitik, hogy a Nyertes Ajanlatban értékelésre
keriilé megajanlasok az alabbiak voltak:

Szerz6déses Ellenérték (netté atalanydi]) [magyar forintban megadval 37 484 509 Ft
Tervezési Dif: [netté magyar forintban megadval 1 650 000 Ft
Véllalkozdi Dij [netté magyar forintban megadval 35 834 509 Ft

A felhivas szerinti M/1.1. alkelmassagi kovetelményre bemutatott szakembernek az
épitésligyi és az épitésiiggyel dsszefiiggs szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VIl. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet V. Felelds miiszaki vezetés) altal az MV- 96 hénap
E jogosultsag megszerzéséhez meghatarozott szakmai gyakorlati idén fellli tébblet
szakmai tapasztalata [hénap(ok)ban megadval

A felhivas szerini M1.2. alkaimassagi kévetelményre bemutatott szakembernek az
épitéslgyi és az épitésliggyel Gsszefliggs szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz6l6 16 hénap
266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet (1. melléklet I. Tervezés| altal az E jogosulisag
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1.9.

2.1.
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2.3.

24.
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megszerzéséhez meghatarozott szakmai gyakorlati idén felili tSbblet szakmai
tapasztalata [hénap(ok)ban megadval

A jogszabaly altal meg nem hatérozott mértékii jotallasi kételezettség esetén a kotelezd -

36 hénap - jbtallasi idon felili ©bblet jotallas (honapokban megadval 0 hdnap

Felek rogzitik, hogy a Kozbeszerzési Eljaras soran, ill. annak eredményeként létrejovd valamennyi
dokumentum - ide értve kiildndsen, de nem kizardlagosan a Kozbeszerzési Eljarasban kiadott eljarast
meginditd felhivast, az ajanlatkér§ aital kiadott egyéb kozbeszerzési dokumentumokat (dokumentacio,
miiszaki leiras, tervdokumentacio), az esetlegesen kiadott kiegészité tajékoztatasokat, a Kézbeszerzési
Eliaras soran keletkezett jegyzokonyveket, egyéb dokumentumokat (a tovabbiakban: "Kdzbeszerzési
Dokumentaci¢”) - a jelen szerzddés elvalaszthatatian részét képezi, azok fizikai csatolasa nélkul is.
[Ellentmondésok kezelése] Felek megallapodnak, hogy amennyiben az Engedélyes Tervdokumentacio
tekintetében az egyes terviapokon, a miszaki leirasokban, illetve a Kdzbeszerzési Dokumentacioban, a
jelen szerzédés torzsszévegeben, vagy mellékletében eltérd miiszaki megoldas vagy miszaki, esetleg
tartalmi ellentmondas szerepel, akkor a Vallalkozo koteles minden felfedezett esetben a kérdéses
rendelkezés jellegéhez igazodo, de legalabb 3 (harom) munkanapos hatariddvel Megrendeld donteset
kérni. Megrendeld sajat kizarolagos mérlegelési kérében jogosult donteni, hogy melyik megoldast, melyik
verziét kell alkalmazni.

[Hatalyba lépés] Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a Projekt keretében thmogatési szerzodes
médositast kezdeményez(ett) a Projekt (itemezése kapcsan. Erre tekintettel Felek megallapodnak, hogy a
jelen szerzédés hatélyba [épésének feltétele a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapjan a thmogatasi szerzidés
modositasara vonatkozo igény elfogadéasa is.

Felek megallapodnak, hogy arra az esetre, ha a Kozbeszerzési Eljaras keretében beérkezett ajanlat vagy
a beérkezett ajanlatok koziil az dsszességében legelénydsebb (legjobb ar-érték arény) ajanlat szerinti
ellenszolgaltatas 6sszege meghaladja a Projektben elszamolhato rendelkezésre ali6 kivitelezési koltsegre
jutd kdltségkeretet, és erre tekintettel a Megrendeld a Projekten beliili koltségvetési atcsoportositas
érdekeben, valamint a kéltségndvekményre esd tobblettamogatas igénybevételére tmogatasi szerzbdés
modositast kezdeményez(ett), vagy egyéb forras bevonasarol dont(6tt), gy a jelen szerzédés hatalyba
lépésének feltétele a tamogatasi szerzédés eziranyll modositasara iranyulé igeny elfogadasa és/vagy a
tobblet forras rendelkezésre éllasa is.

2. A SZERZODES TARGYA

Felek megéllapodnak, hogy a Vallalkozo feladata a jelen szerzbdes szerinti Tervezési Feladat, az az
alapjan elvégzendd Epitési Munka, az ahhoz kapcsolodd Jarulékos Feladatok telies korli ellatasa
(Kivitelezési Feladat), és a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek teljesitese. (a tovabbiakban:
"Szerzddéses Feladat”)

[Tervezési Feladat] Felek megallapodnak, hogy a Tervezési Feladat a Kdzbeszerzési Dokumentacio
részét képezd engedélyes tervdokumentécio alapjan elkészitett, az Epitési Kr. és az épitSipari
kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet eléirasainak megfeleld, a
Megrendel6 altal jovahagyott kiviteli tervdokumentacié elkeszitése.

[Kivitelezési Feladat] A jelen szerz6dés targya tovabba a Kozbeszerzési Eljaras keretében a
Kozbeszerzési Dokumentacio részeként kiadott engedélyes tervek, mliszaki leiras(ok), a Nyertes Ajanlat
részeként benyujtott arazott koltségvetés, a Vallalkozo altal elkészitett és a Megrendel Altal
jovahagyott, jelen szerzédés szerinti kiviteli tervdokumentacio (a tovabbiakban: Kiviteli
Tervdokumentacié”) szerinti épitési, szerelési munkak elvégzese és atadasa a Megrendelének (a
tovabbiakban: "Epitési Munka”), az Epitési Munkakhoz kapcsolodé jarulékos feladatok, tovabba a
jotallasi és szavatossagi kotelezettségek teljesitése a jelen szerzédésnek megfelelden. Felek
megallapodnak, hogy a Vallalkozé a SzerzGdeéses Feladat teljesitése soran, illetve annak érdekében
koteles minden olyan, az Epitési Munkak szerzédésszerii teljesitéséhez és a rendeltetésszeri
hasznélathoz kapcsolodd hatosagi/szolgaltatoilegyéb engedélyt, nyilatkozatot, egyéb dokumentumot a
sajat kéltségére beszerezni, amelyek megkérésére, beszerzésére jogszabaly kifejezetten nem a
Megrendel6t ktelezi, és amely a hasznalatbavételi engedély kiadasahoz sziikséges.
Felek rdgzitik, hogy az Epitési Munkéakon felili jarulékos feladatok az alabbiak:
2.4.1. a mliszaki atadas-atvételi eljarasban vaid kdzremiikddés,
242 .a milszaki atadas-atvételi eljaras soran megéllapitott, és a miszaki atadas- atvetéll
jegyz6konyvben rgzitett garancialis hibak, hianyossagok kijavitasa,
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2.4.3. az epitési hulladék tarolasara, elszaliitasara vonatkozo, a 191/209 (IX.15.) Korm. rendelet 5.
mellekletnek megfeleld tartalma hulladék-nyilvantarté lap atadasa a Megrendeldnek,

2.4.4. a kivitelezési dokumentacié vagy az Epitési Munkak tenyleges megvalosulasanak megfeleld
modositast is tartalmazé megvalosulasi dokumentacio elkészitése as atadasa a Megrendelnek,

24.5. minden olyan egyéb hatésagi/szolgaltatoilegyeb engedély, nyilatkozat, egyéb dokumentum
beszerzése és atadasa a Megrendeldnek, amely az épitési, szerelési munka eredményének a
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatahoz sziikséges és azt igazolja, valamint amely a
hasznalatbavételi engedely kiadasahoz sziikséges (a tovabbiakban: "Jarulékos Feladatok’)
(az Epitési Munka/Munkak és a Jarulékos Feladatok egyuttesen a tovabbiakban: "Kivitelezési
Feladat”)

A Szerzbdéses Feladat magaban foglal minden olyan munkélatot is, amely a jelen szerzédésben és
mellékleteiben nincsen részletesen meghatérozva, de a feladat természetébdl adodoan a Szerzédéses
Feladat telies kori megvaldsitasahoz, illetve ahhoz sziikséges, hogy az épitési, szerelési munka
eredménye a funkcioi szerint teljes kordi, rendeltetésszerii hasznalatra és hasznalatba vételre alkalmas
allapotban legyen.

[Epitési Engedély] Felek régzitik, hogy az Epitési Munka 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet szerint
épitési_engedély koteles tevékenységnek mindsiil. Az épitési engedélyt (a tovabbiakban:
"Engedély”) Békéscsaba Meqgyei Jogi Varos Jeayzéie adta ki ETDR 201800047755 szamon,
2018.11.28-an. Az Engedély 2018.11.29-én emelkedett jogerére.

Pl

Az Epitési Munka teljesités helye: 5744 Kevermes, Marcius 15. utca 3. (969 hrsz.)

3. TELJESITESI HATARIDOK, FIZETESI UTEMEZES
Teljesitési hataridok és fizetési iitemezés

A Vallalkozo kbteles az Epitési Munkak megvaldsitasaval és a Szerzédéses Feladat teljesitésével
kapcsolatos, jelen szerzédés szerinti feladatait a jelen szerzédésben meghatarozott iitemezés szerint
teljesiteni, kiildndsen az Epitési Munkak kapcsan meghatarozott teljesitési hataridé szerinti hataridben
teljesiteni.

[Epitési Munkak teljesitési hatérideje] Felek megallapodnak, hogy az Epitési Munkak teljesités
hatarideje: a munkateriilet atadasatol szamitott 5 honap, amelybe a miiszaki atadas-atvételi eljaras
ideje, a jelen szerzddés szerinti Epitési munkak szlineteltetésének ideje, tovabba a Megrendeld altal
elfogadott véllalkozoi akadalykézlés szerinti akadaly id6tartama nem szamit bele. A munkateriilet
atadasara a jelen szerzdés hatalyba lépését kivetd 5 (6t) munkanapon beliil keriil sor.

[Szerz6déses Feladat teljesitése] Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo akkor teljesiti a
Szerzédéses Feladatot szerzédésszeriien, ha azokat maradéktalanul, hiany- &s hibamentesen teljesiti
és az Epitési Munkak teliesitési hataridejét kovetd miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasa soran
megallapitott garancialis hibakat, hianyossagokat a miiszaki &tadas-atvételi jegyzokonyvben
meghatarozott hatéridén belil a miiszaki ellendr altal is igazoltan teljesiti, valamint a Jarulékos
Feladatokat a jelen szerzédésben foglaltak szerint teljesiti.

[Részteljesités] A jelen szerzGdés alkalmazésaban Részteliesités az Epitési Munkak jelen
szerzGdésben meghatarozott késziiltségi fokanak elkésziiltét, tovabba a Jarulékos Feladatok teljesitését
jelenti. A Reészteljesités maradéktalan teljesitése esetén a Vallalkozd jogosult kémi az eldre
meghatarozott 6sszeg (a vallalkozoi dij bizonyos része) teljesitésének igazolasat a Megrendel5tsl, és
szerzGdésszerli teljesitése - és a jelen szerzodésben meghatarozott egyéb feltételek teljesitése - esetén
a Vallalkozo jogosultta valik részszamlajanak, illetve végszamlajanak benylijtasara (a tovabbiakban:
"Részteljesités’). Felek a Részteljesitéssel Osszefiiggésben rogzitik, hogy a Részteljesités szerinti
kesziiltsegi fok elerésének igazolasa a Megrendeld részérél nem jelenti a Részteljesités miiszaki
atvételét, arra kizérolag a mliszaki atadas-atvételi eljaras keretében kertilnet sor.

A Jelen Szerz6dés alapjan a Vallalkozéi Dij kifizetésére iranyadd Részteljesitések az alabbiak:

(i) az Epitési Munkék kivitelezésének 50%-0s (azaz dtven szazalékos) késziiltségi foka:
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"Rég.zteljesités";

(i) az Epitési Munkak teliesitése (100%-os késziiltségi fok) és azt kovetben a Jarulekos Feladatok
maradéktalan teljesitése, valamint a Tervezési Feladat teljesitése:
"Végteljesités”.

A Részteljesités, ill. a Végteljesités tartalmat, a késziiltségi fokot minden esetben a miiszaki ellendr
igazolja. A miiszaki ellendr a munkak eldrehaladaséat széazalékos alapon kdveti, a munkak aktualis
allapotanak a végleges - elérendd - allapothoz valo viszonyitasaval, annak érdekében, es oly modon,
hogy a Vallalkozé elszamolasainak kibocséatasahoz és jovahagyasahoz megfeleld alapot biztositson.

Teljesitésigazolas

A Vallalkozé teljesitéseinek igazolasat a Részteljesitéshez, ill. Végteljesitéshez tartozo feladatok
maradéktalan teljesitése esetén jogosult kémi a Megrendel6tél ('Teljesitésigazolas’). Az egyes
részteljesitésekhez tartozd feladatok szerzOdésszerli teliesitése - és a jelen szerzbdesben
meghatarozott egyéb feltételek teljesitése - esetén a Vallalkozo jogosultta valik részszamlajanak, illetve
végszamlajanak benyuijtasara.
A jelen szerzdés a Részteljesités tekintetében kizérolag abban az esetben mindsiil maradéktalanul
teljesitetinek (részteljesités), ha az alabbi feltételek egylittesen teljestlnek:

(i) a Vallalkozd az Epitési Munkak kivitelezése Részteljesitésének megfelelé késziiltségi fokat

(50%) készre jelentette,
(i) amiszaki ellendr a késziiltségi fokot irasban leigazolta,
(i) aMegrendeld a Részteljesités (késziiltségi fok) tekintetében kiéllitotta a Teljesitésigazolast.

A jelen szerzédés a Végteljesités tekintetében kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyittesen teljestilnek:

(i) a Megrendeld a Részteljesités vonatkozasaban kiadta a Teljesitésigazolast, az a jelen
szerzddésben foglaltak szerint teljesiilt,

(i)  aFelek a mliszaki atadas-atvételi eljarast megkezdtek,

(i)  a Vallalkozd a miszaki dtadas-atvételi eljaras soran megallapitott hibakat, hianyossagokat
kijavitotta, és a kijavitast a mliszaki ellendr irasban igazolta,

(iv)  amiszaki atadas-atvételi eljaras sikeresen lezarult, az ahhoz kapcsolddo, a jogszabalyokban
és a jelen szerz6désben meghatarozott feladatokat a Vallatkozé maradéktalanul teljesitette,

(v}  aJarulékos Feladatokat és a Tervezési feladat a Vallalkozd maradéktalanul teljesitette,

(iv)  aMegrendeld a Végteljesités tekintetében kiéllitotta a Teljesitésigazolast.

[A Teljesitésigazolas rendje] A Vallalkozd az egyes részteljesitésekhez kapcsolddo teljesitési
szakaszban elvégzendd munkalatok elvégzését kovetden jovahagyas végett atad a Megrendeldnek egy
Teljesitésigazolas-tervezetet, az dsszes sziikséges alatamasztd dokumentummal egyitt. Megrendel a
Vallalkozo altal elkészitett és atadott Teljesitésigazolas-tervezet ellendrzésével - kizardlag a tenyleges
elérehaladasnak és az elkésziilt munkarészeknek megfelelden - allapitia meg az adott Részteljesitésre
esb, kifizetendd 6sszeget.

A Megrendelé a Részteljesitéshez/Végteljesitéshez tartozo Vallalkozoi teljesités elismerésérdl vagy az
elismerés megtagadasardl legkésdbb a Teljesitésigazolas Vallakozo altal atadott tervezetének
kézhezvételétdl szamitott 15 (tizendt) napon bellil irasban koteles nyilatkozni a szabélyszeriien alairt
Teljesitésigazolas kidllitasaval, vagy annak megtagadasaval, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének
megfelelGen. A Teljesitésigazolas kiallitasat az épitési naploban is rogziteni kell.

A Megrendel a Részteljesités/Végteljesités vonatkozasaban a Teljesitésigazolast kiallitia, és a
Vallalkozo erre vonatkoz6 szamléja alapjan a vallalkozoi dij megfizetésre keriil a jelen szerzédésben
foglaltak szerint.

Ha a Felek kézétt valamely Teljesitésigazolassal kapcsolatosan vita meriil fel, a vita elddntéséig a
Véllalkozo részérdl a jelen szerz6dés szerinti munkavégzés — a Felek eltérd irasbeli megallapodasanak
hianyaban - nem sziinetelhet.

Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a Teljesitésigazolas Megrendel§ altali kiadasanak feltétele,
hogy a miszaki ellenér az adott Részteljesités szerinti késziltségi fokot, az adott Rész-, ill.
Végteliesitéshez kapcsolodo feladatok elvégzését igazolja. A Megrendeld a miiszaki ellendr igazolasaig
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a Teljesitésigazolas kiadaséra nem kotelezhetd. Felek ugyanakkor kifejezetten régzitik, hogy a Miiszaki
ellendr dnalldan a teljesités igazolasara nem jogosult.

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES ANNAK MEGFIZETESE

Altalanos rendelkezések

Felek megallapodnak, hogy a Szerzédéses Ellenérték a jelen szerzédés szerinti Szerzédéses Feladat
teljeskorl, maradektalan, hiény- és hibamentes ellatasaért a Vallalkozénak jaro teljes ellenérték. A
Szerzbdéses Ellenérték a Tervezési Feladat ellatasaért jaro Tervezési Dijbol és a Kivitelezési Feladatok
ellatasaert jaro Vallalkozoi Dijbal all.
41.1.1. A jelen szerzédésben meghatarozott Tervezési Feladat maradéktalan teljesitéséert a
Vallatkozot véllalkozéi dij jogcimen véllalkozoi dij illeti meg, amelynek netté 6sszege 1 650
000,- Ft azaz Egymilli6 hatszazétvenezer forint (a tovabbiakban: "Tervezési Dij”).
4.1.1.2.A jelen szerz6désben meghatarozott Kivitelezési Feladat maradéktalan teljesitéséért a
Vallalkozot vallalkozoi dij jogcimen vallalkozéi dij illeti meg, amelynek netté dsszege 35 834
509,- Ft azaz Harmincotmillié nyolcszazharmincnégyezer dtszazkilenc  forint (a
tovabbiakban: "Vallalkozéi Dij"). '
Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés szerinti Kivitelezési Feladatra, mint gazdasagi eseményre az Afa
tv. 142. § (1) bekezdes b) pontja szerinti forditott adozast kell alkalmazni. A Tervezési Feladat esetében
az Afa megallapitasa, bevallasara és megfizetésére az Afa tv. altalanos rendelkezéseit kell alkalmazni.

[A Szerz6déses Ellenérték atalanydij jellege] Felek megallapodnak, hogy a Szerzédéses Ellenérték a
Vallalkozb Nyertes Ajanlata alapjan fizetendd, elére elfogadott és nem valtoztathatd, fix dsszegii
atalanydij, amely magéban foglalja a Vallalkozo aital a jelen szerzédés alapjan teljesitendé valamennyi
feladat, azaz a Szerzédéses Feladat tefjes ellenériékét, ide értve a Vallalkozo altal elvégzett — a Ptk.
6:244. § (1) bekezdés szerinti - tdbbletmunkak dijat, koltségét is. Vallalkozo kijelenti és szavatolja, hogy
a Nyertes Ajanlat szerinti Szerz6déses Ellenérték akként keriilt meghatarozasra, hogy az magaban
foglalja kiilondsen a Kivitelezési Feladatban megjeldlt épitési, szerelési munkak teljeskorl kivitelezését,
befejezését, az esetleges hibék kijavitasat, az ezzel Gsszefiiggd minden kézvetlen kdltséget, minden
elokészitd, kisegitd, mellék- és felvonulasi munkét, fuvarozasi, rakodasi koltségeket, a Szerzédéses
Feladat kapcsan tervezett nyereséget és a Vallalkozo ltal a jelen szerzodés keretében vallalt minden
egyeb kotelezettsége ellenértékét, az alvallalkozo(k) dijat, egyéb koltségeit. A Vallalkozoi Dij tovabba
magaban foglalja a sziikséges anyagkdltségeket, a sziikséges felvonulsi létesitmények kéltségeit, a
teljesiteshez sziikséges energia- és kdzmil felhasznélasi dijakat, az épitéshez sziikséges energia
vételezésére és méresére alkalmas csatlakozasi pontok és eszkdzok kiépitésének a kdltségeit, a jelen
szerzbdes teljesitésével egyiitt jaro, ahhoz sziikséges organizaciés, adminisztrativ koltségeket, a
Véllalkozé kdtelezettségét képezd hatosagi/szolgaltatoilegyéb engedélyek, nyilatkozatok és egyéb
dokumentumok megszerzésének koltségeit, ideérive az esetleges hatosagi eljarasokban fizetends
illetekeket, dijakat is, tovabba a Vallalkozé altal a Megrendelének esetlegesen nyGjtott biztositékok
koltsegeit. A Szerz8déses Ellenérték magaban foglalja a szavatossagi, illetve jotallasi kotelezettségek
teljesitésenek ellenértékét is, ideértve az esetleges uto-felilvizsgalati eljarassal kapcsolatos kéltségeket,
a megvalosulasi tervek elkeszitésének és valamennyi, a jelen szerzidés teljesitése soran létrehozott
szerzGi mii - kiiléndsen, de nem kizardlagosan a Kiviteli Tervdokumentacio - vonatkozasaban a
Megrendel6 szaméra biztositott felhasznalasi jog ellenértékét is.

Erre tekintettel a Vallalkozé a Szerz6déses Feladat elvégzéséért - a jelen szerzédés ellentétes és
kifejezett rendelkezése hiényaban - a Szerzédéses Ellenérték ésszegén fellil semmilyen jogcimen nem
érvényesithet tobblet dijat ésivagy koltséget, amely vonatkozik az inflaciobdl és egyéb gazdasagi
folyamatokbol eredé esetleges arvaltoztatasokra is.

[Tételes elszdmolas kizarasa] Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a jelen szerzodés teljesitése
soran teteles elszamolas alkalmazasara még részben sem keriilhet sor, ide nem értve azt az esetet, ha
a jelen szerzGdés, elszamolasi kdtelezettség mellett annak teljesitését megelézéen megsziinik.
[T6bbletmunka uténi dijfizetés kizarasa] Felek megallapodnak, hogy a Szerzédés teljesitése soran
Tobbletmunka utan dij, kéltség nem szamolhato el, a Felek a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés masodik
mondatanak alkalmazésat kifejezetten kizarjak.
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4.17. Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo részszamla benyujtaséra a jelen szerz6désben foglaltak szerint
jogosult. A Vallalkozé az egyes részszamldkat a Megrendeld nevére koteles kidllitani, a jelen
szerzédésben foglaltak szerint. Felek megallapodnak, hogy a beruhazas - ide nem érive a Tervezési
Feladatot - a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00042 kodszamu projektbdl kerll finanszirozasra, amely
finanszirozas modja: utéfinanszirozas. A Tervezési Feladat ellenértékét a Megrendeld a Projekten fellli
egyéb forrasbdl finanszirozza.

418. A Vallakozot szerzédésszer(i teljesitése esetén a Részteljesitéshez, ill. a Végteljesiteshez
kapcsoléddan az alabbi 6sszegek illetik meg:

() aRészteljesités megvalosulasa és teljesitésigazolasa esetén a nettd Vallalkozoi Dij 50%-a (azaz
Otven szézaléka); ("Részszamla”)
(i) a Végteliesités megvalosulasa és teljesitésigazolasa esetén a nettd Vallalkozéi Dij 50%-a (azaz
Otven szézaléka) ("Végszamla”),
(iii) a Végteliesités megvaldsulésa és teljesitésigazolasa esetén a nettd Tervezési Dij 100%-a (azaz
szaz szazaléka) ("Tervezési Dij Szamla”),

419. Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a Vallalkozo a Tervezési Dij Szamlat a Végszamlatol

elkiilonitetten — kiildn szamlaként - kételes kiallitani.

42.  Eldleg

4.2.1. [Kivitelezési El6leg] A Megrendeld a Kivitelezési Feladat vonatkozésaban legfeliebb az altalanos
forgalmi ado ("AFA”) nékkiil szamitott Vallalkozéi Dij 50%-nak (azaz 6tven szazalékanak) megfeleld
osszeq( eldleg (a tovabbiakban: ”Kivitelezési Eldleg”) |genylesenek lehetdsegét biztositja a Vallalkozo
részére. Felek az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXXVIL. torvény ("Afa tv.”) 142. § (1)
bekezdés b) pontja alapjan rogzitik, hogy a jelen szerzdeés szerinti gazdaagi esemenyre forditott
adozast kell alkalmazni, igy az Afa tv. rendelkezései és a Kuria Kfv.V.35.073/2016. szamU dontése
értelmében sem az elbleget fizetd félnek, sem az azt atvevnek nem keletkezik addfizetési
kételezettsége, igy az elélegrdl kiallitott szamlan nem kell &fa-t felszamitani.

422. A Megrendel§ a Kivitelezési Eldleget a Munkateriilet Vallalkozo részére torténd atadasat kovetd 15
(tizendt) napon beliil fizeti ki a Vallalkozonak, feltéve, hogy a Véllalkozo az eldlegrdl kidllitott szamviteli
bizonylatot legkésobb a Kivitelezési Eléleg kifizetésének idépontjat 15 nappal megeldzéen Megrendeld
rendelkezésére bocsétotta.

423. [Tervezési Eléleg] A Megrendeld a Tervezési Feladat vonatkozaséban legfeljebb az altalanos forgalmi
ado ("AFA") nelkiil szamitott Tervezési Dij 50%-nak (azaz Gtven szazalékanak) megfelelé Gsszegi
eléleg (a tovabbiakban: "Tervezési Eléleg”) igénylésének lehetdsegét biztositia a Vallalkozo reszére.
Felek a Tervezési eléleggel dsszefiiggésben az Afa tv. 59. § (2) bekezdés alapjan rogzitik, hogy a jovairt
eléleget ugy kell tekinteni, mint amely a fizetendd adé aranyos dsszegét is tartalmazza.

424. A jelen szerzGdés szamlazasra vonatkozé rendelkezései megfelelden alkalmazandoak az eldleg
kapcsan is.

4.25. [Eléleg elszamolasa] A Kivitelezési ElSleg elszamolasa a Részszamlaban torténik oly modon, hogy a
folysitott Kivitelezési Eléleg osszege teljes egészében elszdmolasra, vagyis a Részszamla dsszegébdl
levonasra kertl.

A Tervezési Eldleg elszamolasa a Tervezési Dij Szamlaban torténik oly mddon, hogy a folyositott
tervezési Eldleg 6sszege telies egészében elszamolasra, vagyis a Tervezési Dij Szamla dsszegébdl
levonasra kerdl.

A Vallalkozd az elbleget kizarolag a szerzédés céljaval és tartalméval Gsszhangban jogosult
felhasznalni, e korben kifejezetten tudomasul veszi, hogy a Megrendeld az eléleg felhasznélast jogosult
ellendrizni. Megrendeld jogosult az elleg szerzédés céljaval és tartalmaval nem dsszeegyeztethetd
modon torténd felhasznalasa vagy hasznositasa esetén annak visszakdvetelésére. Az eldleg dsszegére
vonatkozoan ellegbekérdt, ill. eldlegszamlat szikséges kiallitani.

4.3. Szamlazas

4.3.1. A Vallalkozo a Szerzédéses Ellenértékre a Kbt. 135. §-aban foglalt rendelkezéseknek megfelelben és a
szamvitelrGl szold 2000. évi C. torvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan, cégszeriien alaift

szamla ellenében jogosult. /
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A Vallakozo a Reészteljesitéshez, ill. a Végteljesitéshez kapcsoloddan a Teljesitésigazolasban
meghatarozott Gsszegrél jogosult szamlajat kiallitani a Megrendeld nevére, azzal, hogy a szamla
kidllitasanak minden esetben feltétele a Részteliesitéshez, ill. Végteljesitéshez kapcsolodd
Teljesitésigazolas Megrendel attali kiallitasa.

A megfeleld Teljesitésigazolassal ala nem tamasztott szamlat a Megrendeld nem fogadja be.
Amennyiben a Megrendelének benyijtott szamla formai szemponthél nem megfeleld vagy tartalmilag
ellentmond a vonatkoz6 Teljesitésigazolasnak vagy a szamla kiallitasara vonatkozo szerzédéses vagy
jogszabalyi eldirasoknak, a Megrendeld a szamlat a kézhezvételt kivetéen irasban jogosult kifogasolni,
azonban az esetleges kifogasolas hianya nem mentesiti a Vallalkozot azon kételezettsége aldl, hogy a
benyljtott szamlanak mind formai, mind pedig tartalmi szempontbdl meg kell felelnie a vonatkozo
jogszabalyok rendelkezéseinek.

A Vallalkozé éltal a Megrendel8 nevére kiallitott valamennyi szamlanak formai és tartalmi szempontbdl
maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandd jogszabalyoknak illetve a jelen szerzédés
rendelkezéseinek. A Vallalkozé minden szamlat egy eredeti és egy masolati példanyban kbteles
benydjtani. A Vallalkozé az egyes szamlakon — ide nem értve a Tervezési Feladattal dsszefliggésben
kiallitott szamlat (Tervezési Dij Szamla) - kiteles a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00042 projektazonositot
feltlintetni, tovabba kételes utalni arra, hogy részszamla vagy végszamla, részszamla esetén annak
szamat.

Fizetési hataridé, késedelmi kamat

Felek a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel megallapodnak, hogy a szamlak
fizetési hatarideje a szamla kézhezvételét koveté 30 (harminc) nap. Felek megallapodnak, hogy a
Kivitelezesi Feladat kapcsan alvallalkozo igénybevétele esetén az egyes részszamlak és a végszamla
kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és a 32/B. § alapjan torténik. A szamlak
ellenertékének kifizetése a Vallalkozd Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10402805-50526556-
72801008 szamu szamlaja javara torténik. A jelen szerzédéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes
fizetés esetére a Felek a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot kétnek ki.

A Kbt. szerinti fizetési feltételek és atlathatosagi kételezettségek

A Vallalkozo a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapjan

()  nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzGdés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kdltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek a Vallalkozo adékételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

(i) a szerzédés teljesitésének telies iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a
MegrendelSt haladéktalanui értesiti.

5. TERVEZES

A Tervezési Feladat keretében a Vallalkozé koteles az Epitési Munka szerinti épitési-szerelési munka
kivitelezési tervének, valamint a kivitelezésre vonatkozé miiszaki leiras(ok)nak (a tovabbiakban egyitt;
"Kiviteli Tervdokumentécié”) az elkészitésére, az ahhoz sziikséges hatésagi, kdzmidszolgaltatoi
egyeztetesek lefolytatasara, a sziikséges jovahagyasok, nyilatkozatok, engedélyek beszerzésre.

A Vélialkozd a Kiviteli Tervdokumentaciot szakaszosan, az Epitési Munka elérehaladasanak
megfeleléen kdteles elkésziteni és jovahagyasra a Megrendelének atadni gy, hogy az Epitési Munka a
Vallalkozé altal a Nyertes Ajanlataban véllalt hatéridé alatt teljesithetd legyen.

A Kiviteli Tervdokumentécié egyes elemeit a szakaszos tervszolgaltatas keretében a Megrendeld hagyja
jova. Az adott munkavégzés csak és kizardlag a Megrendeld altal jovahagyott tervek birtokaban
kezdhetdé meg.

A Vallalkozé minden tervfazishoz koteles elkésziteni a kivitelezési koltségkereten beliil torténd
megvalosithatosagot alatamaszto tervezéi koltségbecsiést.

A Kiviteli Tervdokumentécié tekintetében a kdltségbecslés Megrendeld altal elfogadott kétbérmentes
hibahatara +/- 5% (plusz-minusz 6t szazalék), amelynek tullépése esetén Vallalkozé a jelen szerzédés
szerinti SzerzGdésszegési Kotbér megfizetésére koteles.
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Vallalkozé a jelen szerzbdeés aldiraséval véllalja és szavatolja, hogy az é&ltala keszitett tervek,
tervdokumentacié az Epitési Munka szerinti kivitelezési feladatok hiba és hianymentes kivitelezésre
telies kortien, kifogas és fenntartas nélkiil alkalmasak, a Vallalkozéi Dij tervhibara, hianyossagra
hivatkozassal nem novelhetd, a Vallalkozo ilyen igényt a Megrendel6vel szemben nem érvényesit.
Vallalkozd koteles a Kiviteli Tervdokumentaciét 4 példanyban papir alapon, egy peéldanyban
elektronikusan, szerkesztheté formaban elkésziteni és a Megrendel6nek atadni. Az elektronikus,
szerkeszthetd formatumu terveket Vallalkozo dwg, .doc, valamint .xIs formatumokban kételes elkésziteni
és Megrendel6nek arra alkalmas adathordozén &tadni.

[A Tervezési Feladat részletes szabalyai] Megrendelé a Tervezési Feladat teljesitése soran a
tervezest figyelemmel kiséri, Vallalkozé kezdeményezésére konzultacion, tervbiralatokon vesz részt, és
koteles az elkészlilt munkarészekkel kapcsolatban, a tovabbtervezés szempontjabdl lényeges
kérdésekben allast foglalni.

Vallalkozo a tervek elkészitését kovetéen 1-1 pld. dokumentaciot ad le ellenérzés céljabél a Megrendeld
részére. A leadott dokumentéciot Megrendeld 5 (6t) munkanapon belill ellendrzi, véleményezi és
véleményét visszajavitas céljabol irasban megkiildi a Vallalkozonak, vagy a leadott dokumentaciot
jovahagyja. Vallalkozo a Megrendeli vélemény kézhezvételét kovetéen, az alapjan 3 (harom)
munkanapon beliil véglegesiti a tervdokumentaciét, majd a fentiekben el6irt példanyszamban és
formatumban azt atadja Megrendelének. Megrendelé a tervdokumentéaciét legfeljebb két alkalommal
kiildheti meg visszajavitas céljabol a Vallalkozonak, ide nem értve a tervhiba miatt torténé visszakiildés
esetét, melyre Megrendelének korlatianul lehetésége van.

Véllalkozd kételes a Tervezési Feladatot olyan hataridd(k)ben teljesiteni, hogy a Kiviteli
Tervdokumentéacid az Epitési Munka ellatasara iranyadod koétbérterhes hataridére a fentiekben irt
Megrendeléi jovahagyas és esetleges visszajavitasi igények teljesitésével késziiljon el.

Tervezé kotelezettséget vallal arra, hogy a hatésagi engedély kiadasahoz sziikséges egyeztetéseket az
érintett hatdsagokkal, szakhatosagokkal, kozutkezelovel és kdzmlszolgaltatokkal lefolytatia és
dokumentalja.

[A Tervezési Feladattal érintett kivitelezési munkakra vonatkozé kéltségkeret] A Tervezési
Feladatot a kivitelezésre rendelkezésre allo, a Nyertes Ajanlatban a Vallalkoz6 altal megajanlott
Vallalkozéi Dij, mint koltségkeret szigorQl betartasa mellett kell teliesiteni, azaz a terveknek olyan
miiszaki megoldasokat kell tartalmazniuk, amelyek a tervszallitaskor fenndlld piaci viszonyok
figyelembevétele mellett a Vallalkozéi Dij terhére teljes kdrlien megvalésithatoak. Erre tekintettel
Véllalkozé véllalia, hogy a koliségkeret tullépésbdl adodd attervezési feladatokat — jotallasi
kételezettsége keretében — elvégzi.

[Megrendeld részére adott felhasznalasi jog] Vallalkozo a Jarulékos Feladatok kdrében atadott
valamennyi, szerzGi jogvédelem ala esd dokumentacio, mii és a Tervezési Feladat ellatasaval
letrehozott egyéb szerz6i jogvédelem alatt alld miivek tekintetében a Megrendel6 részére a szerzsi
jogrol sz6l6 1999. évi LXXVI. torveny szerinti, terlileti, id6beli, modbeli és mértékbeli korlatozas nélkuli,
harmadik személyekre atruhazhato, kizarélagos felhasznalasi jogot ad, azt a Megrendeld korlatozastdl
mentesen felhasznélhatja.

A Megrendeld a jelen szerzédés teljesitése soran iétrehozott szerzéi jogvédelem alatt all6 miiveket a
Vallalkozé tovabbi engedélye és tovabbi dijfizetési kotelezettség nélkiil, az azokat készitd természetes
személyek személyhez fliz6d6 szerzdi jogaira tekintettel, idoben, alkalomban és térben korlatozas nélkil
jogosult t8bbszordzni, harmadik személyekkel megismertetni, kiallitani, nyilvanossagra hozni,
tovabbtervezni, atdolgozni, vagy ezen felhasznalasi cselekményekre ellenérték nélkil vagy annak
fejeben harmadik személyeknek engedélyt adni. Megrendelé jogaban &l a felhasznalasi
cselekményeket nem gyakorolni.

Vallalkozo kiielenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti Tervezési Dij és Vallalkozdi Dij a felhasznélasi
engedély megfeleld ellenértékét magéban foglalja.

Vallalkozé szavatolja, hogy a jelen szerzdés teljesitése keretében altala szolgaltatott barmilyen
tervdokumentacion harmadik személynek nincs olyan joga, mely a Megrendelé jogszerzését, a jelen
szerz6dés szerinti felhasznalasi jogainak gyakorlast korlatozza, akadalyozza vagy kizarja, tovéabba az
altala szolgaltatando tervek alapjan a tovabbi engedélyekhez sziikséges tervezési munkat, kivitelezés
esetén a kivitelezést akadalyozna, vagy korlatozna, illetve amelynek alapjan harmadik személy dijazast
vagy kartéritést kovetelhet. A Vallalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy harmadik szenély altal a
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Megrendelével szemben a tervekkel kapcsolatban tamasztott barmilyen igény esetén a Megrendeldt
minden, az igénnyel fellépé harmadik személy altal tamasztott kovetelés alol mentesiti, ide értve a
Megrendeld felmeriilt jogi kitségeit is.

6. KIVITELEZES

A Vallalkozo kételes az Epitési Munkakat az eldirt hatariddben elvégezni, a Szerzddéses Feladatot a
jelen szerz6dés és a Kiviteli Tervdokumentacio tartalméanak megfeleléen teljesiteni.

A Véllalkozé az Epitési Munkakat az épitésre s20lgalo munkateriilet (a tovabbiakban: "Munkateriilet’)
Megrendeld altali atadasat kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil kételes
megkezdeni. Ha a Véllalkoz6 az Epitési Munkakat a Munkateriilet atadasat kovetd 5 (6t) munkanapon
belil nem kezdi meg, és a Megrendel6 irasbeli felszolitasanak kozlését kovetd tovabbi 15 (tizendt)
munkanapon belill sem kezdi meg, Ugy a Megrendeld jogosult a jelen szerzédést azonnali hatallyal
felmondani.

A Kiviteli Tervdokumentécidt, illetve annak elkésziilt részeit az épitkezés helyszinén kel tartani, és a
Megrendel6, valamint barmely hatosag részére hozzaférhetdve kell tenni.

A Kiviteli Tervdokumentaciétol eltérni csak a Megrendel elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozo
jogszabalyi rendelkezések betartasaval lehet. A miszaki ellenér az eltérésrél onalldan dénteni nem
jogosult. A Vallalkozo részére a Kiviteli Tervdokumentéciétol valo eltérésre, a minGségi és kivitelezési
problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra kizarolag a Megrendeld jogosult utasitast adni.
Vallalkozo kijelenti, hogy a Kdzbeszerzési Dokumentaciot, igy kilidndsen a kiadott Tervdokumentaciét
elozetesen  attanuimanyozta, a Kozbeszerzési Eljarasban esetlegesen kiadott kiegészits
tajékoztatasokat megismerte, a Megrendel§ elvarasaival és céliaival kapcsolatos eészrevételeit a
Kozbeszerzési Eljarasban mar megtette. Ennek alapjan a Vallalkozo a jelen szerzédés teljesitése soran
nem hivatkozhat a Kozbeszerzési Dokumentacio, killondsen a Tervdokumentacié esetleges
pontatlansagara, a Megrendel§i célokkal kapcsolatos nem egyértelmii  megfogalmazasokra,
kijelentésekre. A Kozbeszerzési Dokumentécio pontatlansagaira, nem egyérteimii megfogaimazasaira
és kijelentéseire valo hivatkozéassal potmunka nem szamolhato el.

A Vallalkoz6 az Epitési Munkak elvégzését a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles litemezni és
vegezni, kiilénbs gondot forditva a zaj és por védelemre és a megfeleld levalasztasok biztositasara.
Vallalkozo kételes tovabba a Kiviteli Tervdokumentaciéban hivatkozott hulladékgazdalkodasi, - kezelési,
munkavedelmi jogszabalyokat, a zaj és rezgésszintre vonatkoz6 eldirasokat betartani, ill. betartatni.
Vallalkozd azt a beépitésre keriild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a Kiviteli
Tervdokumentécio nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatérozott meg, csak a Megrendelének
tortent elézetes bemutatasat kdvetden és annak jovahagyasa alapjan hasznalhatja fel. A Megrendeld az
epitési naploban hozza intézett kérdésekre, észrevételekre 5 (6t) munkanapon beliil reagal.

A Vallalkozd szavatolja, hogy az altala beépiteni kivant berendezések megfelelhek a Kiviteli
Tervdokumentacio szerinti MSZ  eldirasainak és rendelkeznek Magyarorszagon hasznalatos
min6sitéssel. Beépitésre kizarolag az elSirasok szerinti, uj, hibatilan berendezések keriilhetnek. A
Megrendel6 jogosult vizsgélni és ellendrizni, hogy az Epitési Munkak megfelelnek-e a Kiviteli
Tervdokumentécionak, valamint a vonatkozo magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak.

Felek kifejezetten megéllapodnak, hogy a nem a jelen Szerzédésben meghatérozott mindségli teljesitést
a Megrendel jogosult a Vallalkozo kdltségére visszabontatni és a Vallalkozo koltségére Ujraépittetni. A
mindség megallapitasa a vonatkozo szabvanyok szerint torténik.

A Vallalkozénak az Epitési Munkakat az Epitési engedély, a Kiviteli Tervdokumentacio, valamint
Kdzbeszerzési Dokumentacio szerinti mliszaki tartalommal kell kiviteleznie.

Az Epitési Munkak kivitelezése soran a Vallalkoz a fenti dokumentumoktol eltérs épitési munkakat
kizardlag a Megrendeld eldzetes irasbeli jovahagyasat kévetden jogosult elvégezni.

A Vallalkozé kiteles a Szerzédéses Feladatot az aktualis épitési standardoknak megfeleléen a
legmagasabb szakmai szinvonalon elvégezni. A Vallalkozoét felelésség terheli az altala alkaimazott
kivitelezesi modszerekért és eljarasokért, megoldasokért és technikakért, valamint ezek sorrendiségéért.
A Vallalkozo kdteles a Szerzédéses Feladat teljesitését, illetve befejezését érints valamennyi
jogszabalynak, hatosagi rendelkezésnek, szabvanynak és elirasnak megfeleléen eljami. A Megrendeld
jogosult egyes épitési modszerek és eljarasok alkalmazasat megtiltani, illetve adott esetben az altala
meghatarozott épitési modszerek és eljarasok alkalmazasara utasitani a Vallalkozot, mely utasitast a
Vallalkoz6 kételes betartani.
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7. MUNKATERULET

A Munkatertilet atadas-atvételének elokészitése és lebonyolitasa a Megrendeld feladata, melynek soran
a Megrendelé képviseletében a miszaki ellenér jogosult eljami. A munkaterillet atadéasara a jelen
szerz6dés hatalyba lépését kovetd 5 (6t) munkanapon belill keriil sor. Az atadas-atvételi eljarasrol, a
Felek jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a Munkaterillet atadas-atvételének valamennyi
lenyeges korilményét, feltételeit és a Felek atadas-atvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az
atadas-atvétel ténye, annak feltételei és koriiiményei az épitési napldban is rdgzitésre kertiinek.

A Munkateriilet atvett allapotanak felmérése és a Szerzédéses Feladat elvégzését lehetévé tevé
allapotban vald fenntartasa, a megkozelithetéség biztositasa, sziikség szerinti ideiglenes utak
kialakitasa, karbantartasa, a tliz-, baleset- és vagyonvédelme, a megfeleld tisztantartasa, az épitési és
mas hulladék folyamatos elszallitisa és szabalyszerli elhelyezése, illetve béarmely més, a
Munkateriilettel kapcsolatos teend8k, mindezekkel kapcsolatban valamennyi dij, kéltség, kiadas,
tovabba a karveszély és feleldsség a Vallalkozét terheli.

A Vdllalkozd a Munkaterliletet kizardlag a jelen szerzédés teliesitésével dsszefliggésben jogosult
birtokolni, hasznalni, a Vallalkoz6 ezen jogai a Munkateriilet visszaadasaval megsziinnek.

Megrendelé biztositja a Vallalkozé részére a meglévd infrastrukturahoz valo kapesolodés lehetdségét. A
rakapcsolast és annak kiépitését Vallalkozo végzi el oly modon, hogy kiildn almérét szereltet fel annak
érdekében, hogy a fogyasztiasa egyértelmiien mérheté és meghatarozhatd legyen. Az ezzel
kapcsolatos kéltségek a Vallalkozéi Dij részét képezik.

A Vallalkozd kételes a Munkateriiletet rendben tartani, a keletkezd hulladékot és épitesi tormeléket
rendszeresen elszallitani engedéliyel rendelkez6 kezeldhdz, a kivitelezéséhez igénybe vett kozterliletet
a szennyezGdésekidl mentesiteni. A kivitelezéshez sziikséges terilet (kdzteriilet) birtokbavételének
megszervezése, a szilkséges engedélyek beszerzése a Vallalkozo kotelezettsége. Vallalkozo
valamennyi, a kézteriilet hasznalatdhoz kapcsolodd engedélyt koteles beszerezni, amelynek dija a
Vallalkozot terheli. A kozteriilet esetleges igénybevételével kapcsolatos koltségek a Véllalkozéi Dij
részét képezik. Amennyiben a Megrendelé a munkavégzés helyén a kovetelményeket nem kielegitd
rendet észlel, ugy felszdlithatigk a Vallalkozot a Munkateriilet rendbetételere. Amennyiben a
Munkateriilet rendezése az irasbeli felszolitast koveté 15 (tizendt) napon beliil nem tdrténik meg, ugy a
Megrendeld azonnal hatallyal felmondhatja a szerzddést.

A Vallalkozé a munkaterlilet atadasatol kezdve gondoskodik a Munkateriilet 6rzésérdl, beleertve a
Munkateriiletnek a Vallalkozo alvallatkozoi szaméra atadott részét is. A helyszinre leszéllitott valamennyi
anyageért és munkagépért a Vallalkoz6 teljes kérien felel.

A Véllalkozd koteles az épitkezés helyszinén a vonatkozd hatalyos jogszabélyoknak megfeleld
épitéshelyszini tajékoztatd tablat felallitani, amely szintén a Vallalkoz6i Dij részét képezi.

A Vadllalkozo a jelen szerzddés alairasaval lemond a Munkateriilet és/vagy a Szerzédeses Feladat
és/vagy azok barmely része feletti barmely, a Vallalkozoét valamely jogszabély, kalondsen, de nem
kizarolag a Ptk. 6:246. § alapjan megilletd zalogjogrél vagy a javara barmely jogszabaly alapjan
keletkezd, a Megrendelt, és/vagy az Ingatlan tulajdonosat esetlegesen terheld teherrdl. Ezt a kikotést a
Vallalkozo az alvallalkozoival kotott valamennyi szerz8désében is kdteles alkalmazni.

A Megrendel6é jogosult arra, hogy a nem megfelelé anyagot, gépet, berendezést a Munkateriletrdl
Vallalkozo altal eltavolittassa, és Vallalkozo kételes ennek az utasitasnak eleget tenni.

8. A SZERZODES TELJESITESE

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dést a Vallalkozonak kell teljesitenie. Felek rogzitik, hogy a Véllalkozé
a teljesitéshez az alkalmassag igazolasaban részt vett szervezetet - amennyiben van ilyen szervezet - a
Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti modon koteles igénybe venni. Az ilyen szervezetek bevonasara, vagy
annak elmaradasara a Kbt. 138. § (2) bekezdese iranyadod.

[Alvallalkozé igénybevétele] A Vallalkozd a Szerzédés teljesitéséhez alvéllalkozd bevonasara
korlatozas nélkiil jogosult, figyelemmel arra, hogy az alvallalkozé bevonasat a MegrendelG a Kbt. 65. §
(10) bekezdése alapjan nem korlatozta.

[Alvallalkozé bejelentése] Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd kételes minden olyan az ajanlata
benyujtasakor nem ismert alvallalkozot, legkésébb a szerz8déskotés iddpontjaban bejelenteni a
Megrendel6 részére, aki részt vesz a jelen szerzddés teljesitésében és egyben kételes nyilajkozni arrol,
hogy az alvallalkozd nem tartozik a kizaro okok hatalya ala. A Vallalkozo koteles A szerzGdés
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teljesitésének idStartama alatt minden tovabbi, a teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozot - legkésébb a
teljesitesbe tdrténd bevonast megel6zG 3 (harom) munkanappal - bejelenteni, valamint ezzel egy idében
koteles nyilatkozni arrdl, hogy az adott alvallalkozo nem tartozik a kizaro okok hatalya ala. Felek
megallapodnak, hogy az alvéllalkozé be nem jelentésébél fakadd, a Megrendel6t ért barmilyen hatrany
kapcsan a Vallalkozot helytéllasi kotelezettség terheli.

A Vallalkozé az alvallalkozéval kotétt szerzddésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy
hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeliebb a szerzédés szerinti, afa nélkil
szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-4t elérd biztositékot kothet ki,

Felek rogzitik, hogy a Véllalkozd személyének jogutddlas miatti megvaltozasara a Kbt. 139.§
rendelkezései az iranyadoak.

Pétmunkak és Elmaradé munkak

[Pétmunka] A Potmunka elvégzésére vonatkozd megrendelést mind a Vallalkozo, mind a Megrendeld a
miszaki ellendr dtjan kezdeményezheti. Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Pétmunka jogi
megitélesével, illetve elvégzésének sziikségességével a miiszaki ellendr egyetért, a Vallalkozd a
Nyertes Ajanlataban szerepld egységarak alapjan az adott Pétmunka elvégzésére ajanlatot készit és
nydjt be a miszaki ellendr Gtjian a Megrendel§ részére, a részletes miiszaki tartalom, a Pétmunka
elvégzésére vonatkozd atalénydij, és kivitelezési hataridd megjeldlésével. A Megrendeld részére
kizarolag a miszaki ellendr részérd| tett, az adott Pétmunka vallalkozoi ajanlat szerinti megrendelésére
vonatkozo Kifejezett irasbeli javaslattal ellatott ajanlat nyujthaté be. Az ajanlat alapjan Megrendel6
irasban jogosult elrendelni a Potmunka elvégzését. Potmunkak elvégzése kizardlag a Megrendeld
irasbeli Potmunka megrendelése alapjan torténhet. Vallalkozé a szerzédésszer(ien megrendelt
Pétmunkat koteles elvégezni. Nem mindsiil Pétmunkénak a vonatkozo jogszabalyok és mas el6irasok
betartasa érdekeben szilkséges valtoztatasok kivitelezése, tovabba olyan munka, amelynek utélagos
felmerilése Vallalkozo kételezettségszegésére vezethetd vissza. A jelen szerzédésben irtaknak
barmilyen tekintetben meg nem felelé munka nem tekintheté Potmunkanak, amelyek vonatkozasaban a
Megrendeld semmilyen jogcimen - ide értve kiilndsen, de nem kizardlag a jogalap nélkiili gazdagodast
- nem kételezhet téritésre. Véllalkozd kdteles gondoskodni a Pétmunka irasbeli megrendelésérd,
annak megfelelé dokumentalasarol.

[Pétmunka arajanlat] A Vallalkozo koteles olyan 4rajanlatot adni Megrendeld pétmunka
megrendeléseire, amely lehetéség szerint az Epitési Munkak teljesitési hataridejére figyelemmel, annak
betartasa mellett készill. A Pétmunkara vonatkozé arajanlat soran a Vallalkozo a koltségvetési tételként
nem szerepl§ Ujszer( megvalésitas (Oj miiszaki tartalom), vagy anyagvalasztas jellegétsl, id6igényétsl,
technoldgiai vonzataté! fiiggben piaci viszonyoknak megfeleld arajanlatot kételes adni az ajanlataban
foglalt kalkulalt egységarak szerint. Amennyiben a Megrendeld az ajanlattal nem ért egyet, akkor mas
kivitelezSktdl, beszallitoktol kérhet arajanlatot, amelyet a Vallalkozo vagy effogad, vagy az arajanlatot
ado beszallitotol vagy kivitelez6tél rendeli meg a munkat, és azzal, mint alvallalkozojaval szerzédést ko,
amennyiben a Kbt. rendelkezései erre lehetdséget adnak.

[Pétmunka Dija] A Potmunkak ellenértékének megfizetése a Vallalkozo altal Végszamlaval egyidejlileg
kiallitott és beny(ijtott szamla alapjan, a Potmunkét elkiildnitett tételként feltiintetve torténik, a jelen
szerzodés teljesitésigazolasra és szamlazésra vonatkozo rendelkezéseinek megfeleld alkalmazasaval.
[Elmarad6 Munka] Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben egyes munkak elvégzését
Megrendel6 sajat érdeke alapjan szilkségtelennek mindsiti, vagy egy adott munka a szerzédésszeriien
elrendelt Pétmunka elvegzésével dsszefliggésben marad el, Felek a szerz6dést modositd, kiilén iven
szOvegezett megallapodéasban régzitik az elmaradé munkakat (a tovabbiakban: ”Elmaradé Munkak”),
ezek dijat, illetve azt, hogy az Elmaradd Munkék okan milyen dsszeggel cstkken a Vallalkozoi Dij.
Amennyiben a Megrendelé a Szerzédéses Feladat modositasat rendeli el, (igy csak az Elmarado
Munkakkal erintett részek, szerkezetek kivitelezési koltségének killénbzete érvényesithets, de ez nem
vonja maga utan az érintett szerzédéses tételek muiszaki feliilvizsgalatat

Felek régzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan a Felek a szerzédés
megkotéset kbvetben az arazott kdltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran
a beépitesre kerlild egyes tételeket véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Vallalkozé altal az
ajanlataban megjelélt épitdanyagokkal, termékekkel mdszakilag egyenértékii vagy magasabb mindség(i
helyettesit6 termékben egyezhetnek meg (”Helyettesits termék”). A Helyettesits termék kizarolag a
miiszaki ellendr jovahagyasaval épithetd be.
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[Az Epitési Munkak sziineteltetése] A Megrendeld jogosult a jelen szerzédés szerinti Epitési Munkak,
vagy valamely munkarész sziineteltetését - akar azonnali hatallyal is - elrendelni, ha

8.8.1. azt a Megrendeld érdekkérében felmeriilt ok indokolja; vagy

8.8.2. a Vallalkozé magatartasa a szerzodésszer(i teljesitést veszélyezteti; vagy

8.8.3. a Felek befolyasan kiviil esé koriiimény miatt a munkak folytatasa hatranyt/veszélyt idézne eld.

A sziineteltetést irasban, az ok és a varhatd id6tartam megjeldlésével kell elrendelni, és errdl a
Vallalkoz6t értesiteni kell.

A szlineteltetés elrendelésétdl kezdbdben a Vallalkozd6 a Munkateriileten munkat nem végezhet,
azonban a Munkateriilethez kapcsolodo karveszélyt — mindaddig, amig a Munkaterilet birtokaban van -
tovabbra is viseli. A szlineteltetés idGtartama legfeljebb 60 (hatvan) nap. A Megrendelé ezen
idétartamon tul is elrendelheti a munkak sziineteltetését, azonban - a 8.8.1. pont szerinti esetben — a
Megrendeld - amennyiben a sziineteltetés idétartama az egybefiiggé 60 (hatvan) napot meghaladja -
kiteles a sziineteltetéssel a Vallalkozonal felmeriild, Megrendeld altal elfogadoft, indokolt és igazolt
tobbletkoltségeket megtériteni, valamint a Vallalkozo, a sziineteltetés elrendelését kévetd egybefiiggd
61. (hatvanegyedik) naptol a Munkateriileten nem kdteles munkavégzés céljabdl rendelkezésre alini.
Amennyiben a sziineteltetés idétartama az egybefiiggé 60 (hatvan) napot meghaladja, a Véllalkozé
jogosult a szlineteltetés elrendeléséig szerzédeésszerlien elvégzett munkakkal a Nyertes Ajanlata szerinti
kdltségvetés tételei szerint, tételes felmérés alapjan elszamolni.

Ha a Vallalkozot a Munkateriileten rendelkezésre allasi kbtelezettség a fentiek szerint mar nem terheli,
gy a sziineteltetés megsziintetésérdl sz6l6 értesités kézhezvételétdl szamitott 10 (tiz) napon belll,
egyéb esetben a sziineteltetés megsziintetésérdl szolo értesités kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) napon
beliil kiteles a Munkaterlileten felvonulni, és a Szerz6déses Feladat elvégzését tovabb folytatni.
Amennyiben a sziineteltetés elrendelésére a 8.8.1. és a 8.8.3 pontban hivatkozott okbol keriilt sor, az
Epitési Munkak teljesitési hatarideje a sziineteltetés idétartamaval meghosszabbodik, egyéb esetben a
sziineteltetés az Epitési Munkak teljesitési hataridejét nem érinti,

[Vallalkozo feleldssége a sziinetelésért] Ha a sziinetelés elrendelése a Vallalkozé6 magatartasara
hivatkozassal tortént, egyeztetni kell, hogy a szerzédésszer(i teljesités akadalyai milyen intézkedésekkel
harithatok el. Az egyeztetés eredménytelensége esetében a Megrendeld gyakorolhatja a Ptk. 6:151. §-
aban meghatarozott elallasi jogat, illetve sulyos szerzGdésszegés okan felmondhatja a Szerzodést,
és/vagy a szilinetelés miatt, illetve azt megel6zéen hatariddben el nem végzett, vagy hibasan elvégzett
munkakat a Vallalkozé kéltségére mas vallalkozdval elvégeztetheti.

[Munkak sziineteltetésérél valé megallapodas] A sziineteltetésben a Felek kozbsen is
megallapodhatnak, kiilondsen akkor, ha arra a munkak (munkarészek) megbvasa miatt, vagy a
szerzédéskotéskor elére nem lathato kiilsd kdriilmény miatt id6legesen szilkség van.

9. EGYUTTMUKODES ES EPITESI NAPLO

[Megrendel6 ellenérzési joga] Megrendelé jogosult a szerzédés teljesitését telies koriien barmikor
ellendrizni, killondsen a tervezési folyamatot, a felhasznélasra kerlild anyagokat, a kivitelezési
folyamatot, munkak végzését, az elkésziilt kivitelezési munkakat, az alvéllalkozdk teljesitéset. A
VallalkozO nem menteslil a felelésség alél azon a cimen, hogy a Megrendeld az ellendrzést
elmulasztotta, vagy nem megfeleléen végezte el. Sem az arra jogosult hatésagoknak, illetve a
Megrendeldnek az ellendrzése, vizsgalatokon vald részvétele, sem az azokrdl felvett jegyz6konyv,
egyéb eredményt rdgzitd dokumentum nem mentesiti a Véllalkozét a szerzédésbdl eredd
kotelezettségeinek teljesitése alol, és nem fosztjak meg a Megrendelét a szerz6dés szerinti igényei
ervényesitéseének a jogatol.

[Megrendeld ellenérzési joganak gyakorlasa) A Vallalkozd kételes minden ésszeriien kért segitséget
és eszkdzt megadni és korlatozas nélkiil lehetdséget biztositani a Megrendel6nek arra - ideértve azt,
hogy hozzaférést biztosit, engedélyt ad és biztonsagi berendezéseket, eszkdzoket bocsat a Megrendeld
rendelkezésre -, hogy az ellendrzési jogat teljes kdrlien gyakorolni tudja. A Megrendel6 ellendrzési joga
gyakorlasahoz harmadik személyt, igy kiildndsen meghatalmazottat, megbizottat, szakértSt is igénybe
vehet. A Vallalkozonak biztositania kell, hogy a Megrendel6 a Munkateriileten kivill, a Véllalkozé és
kozrem(ikodéi mindazon munkahelyein (telepén, mihelyében, gyaraban, stb.) is végezhessen
ellendrzést, ahol a munkanal felnasznalasra keril anyagot elbkészitik, a terméket eldallitjak, gépet,
berendezést vagy miiszert gyartjak. '
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Felek megallapodnak, hogy amennyiben az ellendrzés, vagy a vizsgalat eredményeként a Megrendeld
ésszerlen eljarva gy hataroz, hogy barmely tervezési feladat, technikai, technolégiai megoldas,
berendezés, anyag vagy kivitelezés hibas, vagy egyébként nem felel meg a szerzédés
rendelkezéseinek, a Megrendel§ visszautasithatia az ilyen berendezés, anyag hasznalatat vagy a
tervezest/kivitelezest a Vallalkozé azonnali értesitése és a dontés alapjaul szolgald okok megjeldlése
mellett. Ebben az esetben, a Vallalkozo kételes a hibat kijavitani, ilietve gondoskodni arrél, hogy a
visszautasitott rész eleget tegyen a szerzédés kévetelményeinek. Amennyiben a Megrendeld valamely
ilyen mddon kijavitott berendezés, anyag vagy kivitelezés ismételt ellendrzését, vagy vizsgalatat kéri,
akkor az ismetelt ellenérzését, vagy ellendrzést ugyanolyan feltételek mellett kell a Vallalkozo kdltségére
elvégezni.

A szerz6des rendelkezeseibe (itkdzéen, nem megfelels, vagy nem megfelelden beépitett anyagokat,
szerkezeteket, berendezéseket a Megrendeld jogosult a Vallalkozéval elbontatni, és amennyiben az
altala megjellt hatariddben az elbontasra nem keriil sor, a Megrendelé minden tovabbi értesités nélkiil
jogosult azt a Véllalkozd koltségén elvégeztetni és érvényesiteni ennek Osszegét Vallalkozoval
szemben. Az ilyen bontasi munkak elvégzését a Vallalkozé nem jogosult megakadalyozni és az ahhoz
sziikséges teriletet kiteles Kilriteni. Az ilyen, Megrendeld altal elvégeztetett munkak kltségeit a
Vallalkozé kételes a Megrendelének megtériteni. A jelen pont szerinti eljaras nem zarja ki, hogy a
Megrendeld a Vallalkozéval szemben a szerz6désszegés miatt érvényesithetd, jogszabaly, vagy a jelen
szerzédés szerint fennallé egyeb jogait érvényesitse.

[Megrendeld utasitasi joga] A Vallalkozo a jelen szerzédés teliesitése soran Megrendeld utasitasa

szerint koteles eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a

teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendeld célszerlitlen vagy szakszer(itien utasitast ad, a Vallalkozo

kdteles 6t erre figyelmeztetni, ha Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozo

a szerzGdéstdl elallhat, vagy a feladatot a Megrendelé utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatara

ellathatja, de errdl elizetesen irasban kételes tajékoztatni Megrendelét. A Vallalkozo koteles megtagadni

az utasitas tefjesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi hatarozat megsériéséhez

vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Fliggetiendl minden korabbi ellendrzés vagy proba elvégzésétsl vagy igazolas kibocsatasatol, a

Megrendeld utasithatja a Vallalkozét arra, hogy:

(i} barmely, a szerzédéssel dsszhangban nem Iév6 berendezést vagy anyagot eltavolitson a

Munkateriiletrl;

(ii) barmely, nem szerz6désszeriien elvégzett munkat vagy feladatot Gjra kivitelezzen; illetve

(i) végezzen el barmely olyan munkat, amely a Szerzédéses Feladat teljesitésének biztonsagossaga
céljabdl sziikséges akar baleset, akar mas elére nem lathatd esemény, akar valamely egyéb ok
miatt.

Ha a Vallalkozé nem tesz eleget Megrendeld utasitasban foglaltaknak, vagy barmely szerzédés szerinti

kotelezettségét nem, vagy nem a szerzédésnek megfelelden teljesiti, akkor a Megrendeld jogosult

harmadik személytél megrendelni a kért munka elvégzését. A Vallalkozé kételes a Megrendeld részére

a Vallalkozo mulasztasa miatt felmerilt minden koltséget megfizetni, valamint tiimi az igy megbizott

harmadik személy eljarasét. Az igy bevont harmadik személy kijelélt alvallalkozonak mindsiil, akinek a

tevekenysegét a Véllalkozo koordinalja. Az ilyen madon elvégzett munkak értékével a Vallalkozonak jaro

Vallalkozdi Dijat csokkenteni kell.

[Felelés miiszaki vezet§] A Vallalkozo koteles Kozbeszerzési Dokumentacioban eldirt és a Nyertes
Ajanlatban megnevezett felelds miiszaki vezet§ szakemberrel rendelkezni, valamint koteles e
szakembert a jelen szerzGdés teljesitésébe bevonni. A Vallalkozo felelds helyszini képviseldjét (felelds
miszaki vezetd) és elérhetGségeit az épitési naplo tartalmazza. A Vallalkozo a felelés miszaki vezetd
szemelyét csak a Kbt. szabalyainak betartasaval valtoztathatja meg.

[Tervezd] A Vallalkozo kételes Kozbeszerzési Dokumentécioban eléirt és a Nyertes Ajanlatban
megnevezett tervezé szakemberrel rendelkezni, valamint kételes e szakembert a jelen szerzédés
teljesitésébe bevonni. A Véllalkozé a tervezd személyét csak a Kbt szabalyainak betartasaval
véltoztathatja meg.

[Epitési napl6] Felek rogzitik, hogy az épitési napl6 megnyitasara a Munkateriilet 4tadasakor keril sor,
és azt a vonatkozé jogszabalyi rendelkezések szerint kell napra készen vezetni. A Vallalkozo kbteles a

=
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Szerz6déses Feladat teljesitése folyaman minden fontos és lényeges tényt, problémét, kérdeést az
épitési naploba az iranyado jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen bejegyezni. - -

A miszaki ellendr a szerzédés teljesitésének ellenérzése soran az épitési naplé adatai alapjan ellendrzi,
hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé alvéllalkozd vesz
részt.

A Vallalkozo kételes a Megrendel6 altal az épitési naploba tett bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon
bellil az épitési naploban vélaszolni. A Vallalkozé koteles az észrevételeket, miiszaki kifogasokat
figyelembe venni, az esetleges hibakat kijavitani.

Az eltakarasra kerild Epitési Munkak ellendrzése érdekében az Epitési Munkak megkezdése eldtt a
Vallalkozo koteles az ellenérzések és vizsgalatok varhato idpontjat 5 (6t) nappal korabban az epitési
naploba bejegyezni.

Vallalkozo kételes gondoskodni az eltakart munkak dokumentalasardl olyan mértékben, hogy azok a
mliszaki atadas-atvételi dokumentacioban, a tényleges poziciéban és méretekkel kertilhessenek majd
régzitésre.

10. A MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

Az Epitési Munkak elvégzését a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére irasban készre jelenteni. A
miiszaki atadas-atvételt a Vallalkozo készre jelentésrél sz0lo értesitése alapjan a Megrendeld a miiszaki
ellendr Utjan késziti eld és 6 bonyolitja le. Az atadas-atvételre a Megrendelé meghivja a Vallalkozo
képvisel6it. A miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor kertilhet sor, ha az Epitési Munkak
késziiltségi foka olyan szint(i, hogy az esetlegesen fennallé, hibak és hianyossagok, nem akadalyozzak
a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak és hianyossagok a miiszaki atadas-atvétel idbtartama
alatt kijavithatoak, potolhatoak. A mliszaki atadas-atvételi eljaras idétartama legfeljebb 30 naptari nap.

A miiszaki atadas-atvétel megkezdésének feltételeként a Vallalkozo kételes a Megrendelének papir
alapon két példanyban és elektronikus adathordozon magyar nyelven atadni az atadasi dokumentaciot
és - amennyiben hasznalatbavételi engedélyezési eljarasra sor keriil - a hasznalatbavételi eljarashoz
szlikséges okiratokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, sziikseg szerint a
gépkonyveket, a garanciajegyeket és a megvalosulasi terveket. Sziikség szerint a miszaki atadas-
atvétel soran a Vallalkozo atadja a Megrendelonek a kivitelezett munkarészek és beépitett
berendezések karbantartasénak szabalyait tartalmazo karbantartasi Gtmutatot és minden egyéb olyan
leirast, dokumentumot, amely a munkarész, vagy a beépitett berendezés rendeltetésszeril
hasznalatahoz sziikséges.

A miszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy az Epitési Munkak a jelen Szerzédeés
eléirasanak, illetve a kivitelezés soran elrendelt véltoztatasoknak &sszességében és részleteiben
megfeleléen késziiltek el. A Megrendeld nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi
ellenérzésére, amelyek mindségét a Vallalkozd valamely tandsitvannyal igazolta, ez azonban nem
mentesiti a Vallalkozot a feleldsség alél.

A Megrendek’i kételes a vizsgélat alapjén felfedezett hibékat hiényosségokat a hibas munkarészekre
miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben rogziteni. A miszaki atadas-atvételi jegyzékonyvben a
Megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy az atvétel alatt &llo Epitési Munkak megfelelnek-e a jelen
Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkalmasak-e a rendeltetésszerii hasznélatra és az atadas-
atvételre. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a
kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a rendeltetésszerii hasznalatot nem akadalyozza.

Felek megallapodnak, hogy hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a Szerzédés 3.1.2. pontjaban rgzitett
teljesitési hatariddn belil a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdédik. A Vallalkozd ezzel
dsszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatosagok, szakhatosagok, vagy a Megrendeld utasitasainak
és elbirasainak be nem tartasabol fakado hibakat és hidnyosségokat, a Véllalkozé a szerzGdés keretén
beliil kdteles a Vallalkozéi dij terhére javitani, illetve pétolni, fiiggetlendl attol, hogy az Epitési Munkak
atadas-atvétele megtdrtént-e.

A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezé esetleges hiany- és hibalistaban meghatarozott
hianyossagok és hibak — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfelelden
nem akadalyozza a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatot — potlasat és kijavitasét a Vallalkozo
kételes haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hianyossagok és hibak pétlasanak es
kijavitasanak hatarideje 15 naptari nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kdzosen ellendrzik, és
annak megtdrténtét jegyz6kényvben rogzitik.
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Az Epitési Munkak, ill. a Szerzédéses Feladat teljesitésének igazolasa és a Vallalkozo szamlainak
kiegyenlitése nem jelent semmilyen joglemondast a Megrendeld részérél, és utobb az e feladatokkal
kapcsolatban felmeriilt hibakra tekintettel is megtagadhato a végleges atadas-atvétel.

Tekintettel arra, hogy az atadas-atvételi eljarason hatdsagi (kdzmiszolgaltatéi, stb.) jelenlét is
szlikséges lehet, amely hatésagokat, szervezeteket az atadas-atvételre megfeleld iddben kell meghivni,
a Vallalkoz6 a miivet (beruhazast) a megjeldlt teljesitési hataridt megelézéen 15 nappal kételes készre
jelenteni.

A miszaki atadas-atvétel idétartama maximum 30 (harminc) nap.

Véllalkozo szerzédésszeri teljesitése a megvalosulasi dokumentacio és adott esetben a hasznélatba
vételhez sziikséges engedélyes dokumentacio Megrendeld részére torténd atadasaval zarul. A hatalyos
jogszabalyok alapjan a megjel6lt dokumentumok része a sikeres miiszaki atadas-atvétel jegyzokényve.
Ennek megfeleléen az eldirt dokumentélasi kotelezettségeit Vallalkozd a sikeres miiszaki atadas-
atvételtél szamitott 8 napon beliil, vagy ha az nem munkanap, akkor legkésdbb az ezt kévets elsé
munkanapon teljesiti.

A Felek a szerzdést a szerz8déses kotelezettségek mindkét Fél altali maradéktalan teljesitésig kotik,
vagyis a szerz6dés a kivitelezési iddszakra vonatkozé rendelkezései - ide nem értve a jotallasi és
szavatossagi idGszakot, ill. kdtelezettségeket — a vallalkozoi végszamla maradéktalan kiegyenlitésével
zarul.

11. JOTALLAS

[A jotallas tartalma] A Véllalkozé a jelen szerz6dés szerinti Jotallasi Id6szakban jotallast vallal a jelen
szerzOdésben részére meghatarozott feladatok és kotelezettségek szerzédésszerli teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minéségéént, igy kiildndsen, de nem
kizarolagosan azért, hogy

11.1.1. a Tervezési feladat keretében elkészitett Kiviteli Tervdokumentacié a jelen Szerzédés
rendelkezéseinek, valamint a teljesités iddpontjdban alkalmazandd jogszabalyok és
szabvanyok elGirasainak megfelel, és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja,

11.1.2. a Kiviteli Tervdokumentacionak nincsen a Vailalkozé cselekedetébdl vagy mulasztasabol
szarmazo olyan hibdja, amely az Epitési Munka eredményeként létrejovs létesitmény
rendeltetésszerl hasznalatat akadalyozza.

11.1.3. az Epitési Munkak a jelen Szerzédés rendelkezéseinek, valamint a teljesités iddpontjaban
alkalmazando jogszabalyok és szabvanyok eléirasainak megfelelnek, és a szerzédéses cél
elerését maradéktalanul biztositjak,

11.1.4. az Epitési Munkaknak nincsen a Vallalkozo cselekedetébdl vagy mulasztasabdl szarmazé
olyan hibéja, vagy a nem megfelelé anyagokbdl vagy a szakértelem hianyabél eredé olyan
hibaja, amely a rendeltetésszer(i hasznalatot akadalyozza.

A Jelen fejezetben vallalt jotéllas alapjan a Vallalkozot terhels kotelezettségek teljesitését a Megrendeld
jogosult kozvetlendl a Vallalkozotol kbvetelni. A Megrendeld a jotallasi id6szak kezdd napjaig értesiti a
Véllalkozdt a jotallasi igények érvényesitésére jogosult személyérdl.

[Jotallasi id6szak] Vallalkozo a Tervezési Feladattal 8sszefiiggésben az Epitési Munkahoz kapcsolodo
szerzodesszer(i miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasatol telies korli jotallasra koteles. Felek
megallapodnak, hogy a Vallalkozot a Tervezési Feladat vonatkozaséban legalabb 12 (tizenkét) honap
mertekil jotallasi kitelezettség terheli, amely jotallasi kitelezettség kiterjed valamennyi részteljesitésére,
figgetlendl attdl, hogy az adott részteljesitésre — akar a Felek &ltal alkalmazni rendelt, akar a jelen
szerz0dés szerinti jogviszonyra egyébként is kotelez6en alkalmazandd - jogszabaly megallapit-e
barmilyen jotallasi kotelezettséget.

A Véllalkoz6 a Kivitelezési Feladattal sszefiiggésben a szerzédésszerii miiszaki atadas-atvétet sikeres
lezérasatol teljes kordi jotallasra koteles.

() Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozét legalabb 36 (harminchat) + <értékelési résszempont
szerinti> honap, azaz dsszesen [36] honap mértéki jotallasi kotelezettség terheli (”Altalanos
Jotallasi 1d6”), amely jotallasi kdtelezettség kiterjed valamennyi részteljesitésére, fiiggetlenil attol,
hogy az adott részteljesitésre — akar a Felek altal alkalmazni rendelt, akar a jelen szerzddés
szerinti jogviszonyra egyébként is kitelezben alkalmazando - jogszabaly megallapit-e barmilyen
jotallasi kitelezettséget ("Altalanos Jotallas”).

/
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(i) Felek ugyanakkor megallapodnak, hogy a jotallasi idd és a jotaliasi kotelezetiseg kapcsan a
lakasépitéssel kapcsolatos kdtelezd jotallasrél szold 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben
foglaltakat is alkalmazni rendelik ("Specidlis J6tallas”), igy amennyiben e jogszabaly egy adott
részteljesitésre az Altalanos Jotallasi 1d6hdz képest magasabb mértéki kotelezé jotallast ir eld,
akkor az érintett részteljesitésre a jogszabalyban foglalt mértékd jotallast kell a Vallalkozénak
biztositania ("Specidlis Jotallasi 1d6”).

Az Altalanos Jotallasi Id6 és a Specialis Jotallasi 1d6 egylittesen: ”Jétallasi Idészak”)
A szavatossagi jogokra a mindenkor hatalyos jogszabalyok el8irasai érvényesek. A Jotallasi idfszak a
Ptk-ban meghatarozott esetekben Gjbél indul, illetve nyugszik, és a nyugvas idGtartamaval
meghosszabbodik.
[A jotallas rendje] A Vallalkozo a jotallas keretében a jelen fejezet szerinti szolgaltatasokat kiilon
dijazas nélkil nyUjtia, azaz nem szamit fel dijat, fiiggetleniil az igénybevételi alkalmak szamatdl, illetve
az igénybevételi iddszak hosszatdl.
A jotallasi igény érvényesitésére jogosult kbteles a tudomasszerzést kdvetden haladéktalanul értesiteni
a Vallalkozot az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibarol, hianyossagrél, az érvényesiteni
kivant igénye és a Vallalkozd jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszerli hatarido
megjel6lésével. A Vallalkozd vonatkozd kdtelezettségei teljesitésének hatérideje az irasbeli értesités
kézhezvételétél szamitando.
A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Vallalkozo altal vallalt j6tallas alapjan fennélld szavatossagi
jogok érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétél eltérhet, azzal, hogy elallési jogaval
kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kovetéen élhet.
A Vallalkozo kételes az értesités kézhezvételét a jotallasi igény érvényesitésére jogosult valasztasa
szerint a hiba kijavitasat és a hibds munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Véllalkozo a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az értesitésben megjeldlt
hataridd lejartaig koteles.
Amennyiben a Vallalkozé a Megrendeld értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet szerinti jotallasi
kotelezettségeit, Gigy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Vallalkozd kéltségere és
kockazatara kijavittathatja.
Vallalkozonak biztositania kell, hogy a Megrendelé a jotallasra vonatkozd jogosultsagét a jotallasra
vonatkozd dokumentumokkal a Vallalkozo kdzremlkodése nélkiil is tudja érvényesiteni a gyartoval
és/vagy a forgalmazéval szemben.

12.BIZTOSITAS

[Epitési Biztositas] A Vallalkozo teljes kord épitési-szerelési biztositast (C.A.R.) koteles kétni a
kivitelezési munkékra és minden, a jelen szerz6désekben foglalt cél elérése érdekében a
Munkaterileten talalhatd felvonulasi berendezésre és segédanyagra, épitéanyagra, berendezésre,
tovabba a harmadik személyeknek, kiildndsen a komyezd épiiletekben, utakban, jardakban,
kdzterilletekben, ndvényzetben és zdldfeliiletekben, okozott karra, valamint a Megrendeldnek okozott
minden vagyoni karra, beleértve az Epitési Munkak eredményeként Iétrejévé milben okozott kart és a
mar meglévd, a Megrendeld tulajdonaban 1évé egyéb vagyonelemekben okozott kart is.

A Vaéllalkozo koteles az altala megkétott teljes kérli épitési-szerelési biztositas hatélyat a Munkaterilet
atvételétdl kezdddben a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasatol szamitott 60. (hatvanadik)
napig fenntartani, minimum 5.000.000,- Ft/ karesemény és 20.000.000,- Ft /karév biztositasi Gsszeg
erejéig.

[Tervezési Biztositas] A Vallalkozo koteles sajat koltségén, a Kbzbeszerzési Dokumentécioban elGirt
tartalommal tervezéi és mémaki felelésségbiztositast kotni vagy a meglévd biztositasat a jelen
szerzédes szerinti Tervezési Feladatra kiterjeszteni és azt a szerzédés id6tartama alatt folyamatosan
fenntartani minimum 5.000.000,- Ft/ karesemény és 10.000.000,- Ft /karév biztositasi dsszeg erejéig.

A biztositas megujitasa, valamint a Megrendeld erre vonatkoz6 értesitése esetén, a Vallalkozo kételes
az érvényes biztositési kitvényét 5 (6t) munkanapon belil bemutatni a Megrendeldnek.

Felek megallapodnak, hogy az Epitési Kr. 11. § és 26. § alapjan a Vallalkozo koteles - legkésébb a jelen
szerzGdés megkotésének iddpontjara - feleldsségbiztositasi szerzddéseket kitni vagy meglévd
felelésséghiztositasat kiterjeszteni a Megrendeld altal az eljarast meginditd felhivasban vagy a
kozbeszerzési dokumentumokban eldirt mértékii és terjedelml felelésséghiztositasra és ezt a
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Megrendel§ részere a szerz6dés megkdtésével egyidejileg hitelt érdemiéen igazolni (pl. biztositasi
kotveny vagy az azzal egyenértéki fedezetigazolas).

A rendelkezesre 4llasat kovetden a Vallalkozo kételes benyujtani a Megrendelé szamara az altala
megkotott telies kord épitési-szerelési biztositasra vonatkozo biztositési kitvény(ek) és mellékleteinek
méasolatait, s a biztositasi dij befizetések teljesitését igazolo dokumentumokat. A biztositasi kétvény(ek)
eredeti vagy hitelesitett mésolati példanyat a Felek azt a Szerz6déshez mellékletként csatoljak.

A Felek egymas kdzti jogviszonyaban a vagyonbiztositas keretében minden biztositasi 6sszeg a
Megrendelt illeti. Ha a Vallalkozé elmulasztia biztositas megkotését, vagy érvényben tartasét, a
Vallalkozé kételes megfizetni minden a jelen szerzGdés teljesitése folytan Megrendeldnek okozott
kOltséget, kart, kiiléndsen, amelyet a biztositas egyébként fedezett volna.

13.SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE

Amennyiben a Vallalkozé nem vagy nem szerzédésszerlien teljesiti a jelen Szerzédés alapjan terheld
barmely kotelezettséget, Uigy a Megrendeld irasbeli értesitésében felhivhatja a Vallalkozot, hogy a
Megrendel0 altal a kériilmények figyelembevételével meghatarozott ésszerti, de legfeljebb 10 (tiz) napos
pothataridén belil orvosolja a szerz6désszegését. Amennyiben Vallalkozo a pothataridén beliil nem
orvosolja a szerzdésszegéset, gy a Megrendelé jogosultta valik a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani.

A Megrendel6 sllyos szerz6désszegésre valo hivatkozassal azonnali hatalyi felmondassal
megsziintetheti a Szerzddést — a SzerzGdés egyéb részeiben foglaltakon tdl - az alabbi esetekben is:

1321, ha a Vallalkozé a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendel altal kifogasolt vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolia a megadott hatéridén beliil, vagy
ismételten szerzddésszegést kovet el;

13.2.2.  ha a Véllakozo fizetésképtelenségét birdsag jogerSsen megallapitia és elrendeli a
felszamolasat, végelszamolas ala kerll, illetve az illetékes birbsag elrendeli a
kényszertorlését;

13.2.3. ha a Vallalkozé C.AR. biztositasa a Szerzédés hatélya alatt megsziinik, vagy az eldirt
mérték, vagy terjedelem ala csokken;

13.24. a Véllalkozo, alvéllalkozoja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr jovahagyasa
hianyaban vegez a Szerzédés szerint megrendeldi dontési jogkdrbe tartozo feladatokat,

13.25.  a Vallalkozé nem a Szerzodésben foglalt hatariddben tesz eleget a Megrendeld és/vagy a
miszaki ellendr fele értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetdleg alvallalkozdja vagy
kozremikdddje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld
ellenérzési jogainak gyakorlasat;

13.26. a Véllalkozé nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget az
epitési naplé vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

13.2.7.  akésedelmi kdtbér mértéke eléri a Szerzddés szerinti maximumot;

13.28. ha a szerz6dés megkétését kdvetden jut a Megrendeld tudomasara, hogy a Vallalkozé
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami
a kdzbeszerzési eljarasbol;

13.2.9.  a Szerzbdés ellehetetlentil olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelés vagy az érdekkorébe
esik;

13.2.10. a Vallalkozo a Kézbeszerzési Eljaras soran az értékelési részszempontok szerinti vallalasait
nem teljesiti.

A Megrendeld, sllyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a szerzddést, azonnali
hatéliyal, ha

13.3.1.  feltétiendl szilkséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapjan 0] kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

133.2.  a Vallakozo nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutédias kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak;

1333. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birbsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unié jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzédés nem semmis

——
——— "
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A Megrendel6 azonnal hatallyal felmondja a szerzédést, ha
13.4.1. a Véllalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel;
13.4.2. a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel

A SzerzGdésben meghatérozott felmondasi ok bekdvetkezése esetén, tovabba a Véllalkozo barmely
egyéb szerzGdésszegése esetén a Megrendeld jogosult a Vallalkozo részére killdott értesitessel a
Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani. A Vallalkozonak kiildtt értesitésben meg kell jeldlni az
azonnali hataly(i felmondas tényét és okat. A Szerzddés Megrendeld altali azonnali hatély felmondasa
esetén a Vallalkozo koteles a SzerzGdés szerinti tevékenységét az értesités kézhezvételét kbvetden
azonnali hatéllyal megsziintetni. A Szerz6dés az azonnali hatalyl felmondasrél szold értesités
Vallalkoz6 altali kézhezvételének napjan megsziinik.

A Szerzddés Megrendel§ dltali azonnali hatalyG felmondas esetén a Felek kozétt elszamolasi
kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendelé koteles a Vallalkozénak a Vallalkozoi Dij
elvegzett Vallalkozoi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kdzétt a Megrendeld éltali azonnali
hataly( felmondas idGpontjat megelézden el nem szamolt Vallalkozoi teljesitések koziil kizarélag azok
kerlilhetnek a Vallalkozo részére kifizetésre, amelyek szerz8désszeri teljesitését a Megrendelé az altala
kidllitott Teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben az azonnali hatélyl felmondasra okot add koriimeény bedlita esetén a Megrendeld
megitélése szerint az addig teljesitett Epitési Munkdk &nmagukban nem hasznalhatoak, vagy a
folytatasra nem vagy csak jelentés tobbletraforditassal alkalmasak, a Megrendel6 az azonnali hatalyd
felmondas helyett donthet az elallas mellett, amely a Szerzédést a megkdtésének idépontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Vallalkozo koteles sajat koltségén az addigi munkarészek
elbontasara, elszéllitasara, és az addig kifizetett Vallalkozoi Dij visszafizetésére. Egyebekben az
azonnali hatalyu feimondéasra vonatkozé szabalyokat az elallasra is alkalmazni kel.

A Szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatalyl felmondasa/elaliasa esetén a Vallalkozo koteles
megtériteni a Megrendeldnek a Szerzédés id6 el6tti megsziinésébdl eredd, és mas uton meg nem tértilt,
hitelt érdemléen igazolt teljes karat.

14. KESEDELMI, MEGHIUSULASI, SZERZODESSZEGESI KOTBER, KARTERITES

[Késedelmi kdtbér] Amennyiben a Vallalkozé az Epitési Munkak teljesitési véghataridejét olyan okbol,
amelyért felelGs, elmulasztja, gy a Megrendeld jogosult a Vallalkozoval szemben késedelmi kotbért (a
tovabbiakban: "Késedelmi Kotbér”) érvényesiteni, figyelemmel a Ptk. 6:186.§-ara. A késedelmes
teljesités esetén fizetendé Késedelmi Kétbér mértéke a nettd Vallalkozoi Dij 1%-a (azaz egy szézaléka)
naponta. A Késedelmi Kotbér dsszegének felsé hatara a nettd Vallalkozéi Dij 15%-anak megfeleld
osszeg. Amennyiben a késedelmi kétbér eléri a maximumat, a Megrendelé jogosult a Szerzédést
azonnali hatallyal felmondani, illetve attol elallni.

A Késedelmi Kothér a késedelem bekdvetkeztével egyidejlileg esedékes. A Késedelmi Kotbér jelen
Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerzédés keretében vallalt
barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a
Vallalkozot a késedelmébdl eredd, a megfizetett Késedelmi Kothért meghaladd mértékil igazolt kar - igy
kilonosen a teliesitési hatariddé meghosszabbodasabol adédé  tobbletkamatok, esetleges
tobbletkdltségek - megtéritésére vonatkozo kotelezettsége aldl. A Megrendeld a szerzédésszegéssel
neki okozott kar megtéritését akkor is kdvetelheti, ha kdtbérigényét nem érvényesitette.

[Meghitsulasi kothér] A szerzddés meghiisulasa esetén meghilsulési kotbér (a tovabbiakban:
"Meghilsulasi Kotbér”) érvényesitésének van helye a Vallalkozoval szemben, figyelemmel a Ptk.
6:186.8-ara. Meghitsulasnak mindsiil kiilonosen a Vallalkozo felelésségi kérében bekdvetkezett
lehetetlenlilés, tovabba a Vallalkozé szerz6désszegésére alapitott azonnali hatalya felmondas vagy
elallas. A Meghilisulasi Kotbér mértéke a tartalékkeret nélkiili nett6 vallalkozéi dij 30 %-a (azaz harminc
szazaléka).
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A Meghiusulasi Kotbér a szerzddés meghilsulasaval egyidejlileg valik esedékessé. A Meghiusulasi
Kotber érvényesitése esetén a Vallalkozoval szemben érvényesitett késedelmi ktbér a Vallalkozo altal
fizetendd Meghilsulasi Kotbér dsszegét csokkenti, feltéve, hogy a Vallalkozd késedelmi kothér
teljesitesi, kotbér-fizetési kotelezettségének szerz6désszerien eleget tett. A Meghitsulasi Kothér
megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a meghiisulasbol ereds, a Meghidsulasi Kétbért meghaladé
mértéki, igazolt karok megtéritésére vonatkozo kotelezettség aldl.

[Szerz6désszegési Kdtbér] A Vallalkozét szerzGdésszegési kotbér terheli, ha olyan okbol, amiért
felelds barmely, egyéb kdtbérrel nem biztositott szerzédéses kételezettségét megszegi és — amennyiben
az orvosolhato — azt a Megrendeld altal biztositott pothataridén bellil nem teszi szerzédésszer(ivé, illetve
nem orvosolja. Amennyiben a szerz8désszegés jellege olyan, hogy pothataridé biztositasaval sem
orvosolhato, a fentieket pothataridé biztositasa nélkiil megfeleléen alkalmazni kell. A kotbér mértéke a
fentiek szerinti szerzédésszegesenként 20.000,- Ft (hliszezer forint), amely folyamatos, illetve
ismetiods szerzGdésszegés esetén naponta, illetve alkalmanként fizetendé. Az egyértelmiiség kedvéért
nem terheli a Vallalkoz6t a jelen pont szerinti kotbérfizetési kitelezettség, ha az adott szerz6désszegést
a Megrendel6 elsé irasbeli felhivasara a Megrendeld altal meghatarozott hataridén beliil orvosolja. A
szerzOdesszegési kotber maximalis mértéke 5.000.000,- Ft (6tmillié forint). Amennyiben a
szerzOdésszegési kotbér eléri a maximumat, Megrendel6 jogosult a szerzédést azonnali hatallyal
felmondani. A szerz8désszegési kothér a szerzédésszegés elkovetésével egyidejileg esedékes.

15.IRANYADO JOG ES VITARENDEZES

A Szerzédésre a magyar jog iranyado.

A Felek a Szerz0dés megkotésével és teliesitésével Gsszefiiggésben esetlegesen felmeriild jogvitaikat
megkisérlik kdzvetlen, targyalasos uton rendezni. A Felek birésaghoz fordulhatnak, amennyiben a
kozGttik fennallo vitdt a vitas kérdésre vonatkozd értesités kézbesitését kivetd 30 (harminc) napon
belil nem tudjak rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerzddés megkétésével és teljesitésével
Osszefliggésben esetlegesen felmeriil§ jogvitaik rendezése érdekében mediatori kdzremiikddést nem
vesznek igénybe és jogvitajuk nem terjesztik eseti, vagy allandé valasztotthirosag elé.

A SzerzGdéshol eredd vagy azzal kapcsolatban felmeriilé valamennyi jogvita esetén a hataskérrel és
illetékesseggel rendelkezd magyar birésag jar el.

16. VEGYES RENDELKEZESEK

A Vallalkoz6 tudomassal bir arrol, hogy a koltségvetési pénzeszkozok felhasznélasaval kapcsolatban az
Allami Szamvevészék az allami szamvevszekrdl szolo 2011, évi LXVI. térvény 5. §-a, a kormanyzati
ellendrzési szerv az &llamhéztartasrol szold 2011. évi CXCV. torvény 63-68. §-ai alapjan ellendrzési
jogosultsaggal rendelkezik.
A Vallalkozé kételes tmi, hogy az ellendrzésre jogosult szervek a beruhdzis megvalositasaval
kapcsolatos ellendrzési és vizsgalati tevékenységiiket zavartalanul folytathassak. A Vallalkozé kételes
tovabba az elézetesen bejelentett helyszini ellendrzések alkalmaval jelen lenni, a Szerz6désben vallalt
kotelezettségei teljesitéséhez kapcsolodd iratokat, bizonylatokat, kényveket, nyilvantartasokat az
ellenbrzés sorén az ellendrzést végz4 szervezetek barmelyikének kérésére rendelkezésre bocsatani, az
ellendrzéshez sziikséges informéciok, adatok, tények, koriilmények, egyéb feltételek megismerését
biztositani, illetve a sziikséges felvilagositast megadni, valamint az ellenérzé szervekkel az ellendrzés
soran egyiittmikodni.

A Szerz6des alapjan vagy azzal Gsszefiiggésben tett valamennyi értesités vagy egyéb kézlés irasbeli

formét igényel és a Felek jelen pontban meghatarozott cimére kiildends. Az értesités kizardlag az alabbi

esetekben tekintendd kézbesitettnek:

16.3.1. személyes kézbesites vagy futarszolgalat esetén a cimzettnek, képviselSjének, vagy
meghatalmazottjanak atvételi igazolassal / elismervénnyel atadtak,

16.3.2. e-mail dtjan torténd kézbesités esetén a cimzett részérdl torténd automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas kiildésével,

16.3.3. telefaxon torténd tovabbitas esetén a sikeres kézbesitésigazolas az alabbi pontban
meghatarozott telefax szdm vonatkozasaban rendelkezésre all (amennyiben a sikeres
kézbesitésigazolas munkanapokon 16.00 6rét koveten, vagy munkanaptdl eltérd napon keril
kiallitasra, (gy a kézbesités a kdvetkezé munkanapon tekintendé megtérténtnek), vagy
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16.3.4. ajanlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltiintetett idépontban, de
legkésdbb a feladast kdvetd 6. (hatodik) munkanapon.
16.4.  AFelek értesitési cimei:

MegrendelS: Kevermes Vallalkoz6: Maxicargd Miiszaki ellendr:  Rexterra

Nagykozség Onkormanyzata Kit Epitdipari  Févallalkozé  és

Kapcsolattartd:Lantos Zoltan  Kapcsolattarté:Dudas Kdrnyezetvédelmi  Szolgaltaté

polgarmester Zsolt Antal Kft.

Cim:5744. Kevermes, Jokai u. 1. Cim:1037. Budapest Kapcsolattarto:Kartali Csaba

Email:kevermes.polgi@Iglobonethu  Bécsi Gt 85. Cim:6400. Kiskunhalas,

Telefon:06 68 434 001 E-mail: Vérésmarty u. 5.

Telefax: 06 68 999 634 Telefon: E-mail:kartali.csaba@rexterra.hu
Telefax: Telefon:06 30 3898924

Telefax:06 77 999 652

16.5. Megrendelé a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a kiilfdldi addilletéségl Vallalkozo kbteles
a szerzGdéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtol a
magyar adohatosag kdzvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

16.6. A Szerzddés kizarolag irasban, a Kbt. 141. §-aban foglaltaknak megfeleléen modosithato.

1. sz. melléklet:  Kdzbeszerzési Dokumentacio

2. sz. melléklet:  Nyertes Ajanlat

3. sz. melléklet:  Feleldsségbiztositasi kdtvények mésolata

4, sz. melléklet:  Vallalkozo atlathatosagi nyilatkozata

A Felek a jelen Szerzodést elolvastak, és kdzos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, []
példanyban jovahagyolag alairtak.

Kelt: : Kevermes, 2019. 07. 24. Kelt; ; Kevermes, 2019. 07. 24.

Kevermes Nagykézség Onkormanyzata Maxicargd Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
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Képviseld: Largtag;‘toltan polgarmester
\ \Megre'ndelo ValIaIkozo



